开发计划.md 5/18/2018


开发计划

说明

编写目的

交代新的项目整体结构,职责归属,时间计划,开发过程规则.

整体结构



如上图所示,项目整体上分为

- 前端业务
- 后端业务
- IM核心

前后端通过约定http基础上的API传递数据后端和IM核心通过约定Socket字节流的数据结构通信

人员分工

开发计划.md 5/18/2018


人员安排

归属	具体业务	
前端	前端小队长	
前端	前端设计–编码	
前端	前端设计–编码	
后端	后端编码	
后端	后端编码	
后端	后端设计-编码	
后端	后端小队长	
IM核心	IM核心 独立开发者	
	前端 前端 前端 后端 后端	

如有改换归属和业务的想法,请尽早和罗观洲反映.

开发过程

开发计划.md 5/18/2018



时间安排

时间安排					
前端	12周	13周	14周	15周	
	完成开发环境的就绪,能发起 第一个API请求	量产API,并搭起基本前页	美化.优化	测试发布	
后端	完成环境搭建,能回应第一个 API	量产API,回应前端请求	和IM核心的通信效率优化		
IM核 心	完成基本数据结构和算法的 设计	能和后端通过Socket通信	优化算法,压缩负载		